

Отдел образования
администрации Красногвардейского муниципального округа
Ставропольского края

ПРИКАЗ

12 ноября 2021 года

№ 370

Об утверждении Плана мероприятий (Дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МКОУ СОШ №1 им. Г.С.Фатеева с. Красногвардейского в 2022 году

В соответствии с Приказом министерства образования Ставропольского края от 29.01.2021 г. № 125-пр «О реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», письмом министерства образования Ставропольского края №01-22/16085 от 11.11.2021 «О подготовке помещений центров «Точка роста» в 2022 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий (Дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр) в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МКОУ СОШ №1 им. Г.С.Фатеева с. Красногвардейского в 2022 году согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу образования администрации Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края (Горяиновой В.Г.):

2.1. Довести до сведения руководителя МКОУ СОШ №1 им. Г.С. Фатеева (Беляевой Н.С.) настоящий приказ.

2.2. Разместить Дорожную карту на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отдела образования.

3. Руководителю МКОУ СОШ №1 им. Г.С. Фатеева (Беляевой Н.С.):

3.1. Разработать план мероприятий по созданию и функционированию Центра в образовательной организации;

3.2. Разработать нормативные правовые акты, регламентирующие работу Центра, в срок до 01 апреля 2022 года;

3.3. Обеспечить реализацию Дорожной карты;

3.4. Завершить подготовку помещений центров не позднее 01 августа 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания

Исполняющий обязанности руководителя
отдела образования администрации
Красногвардейского муниципального округа



В.Г.Горяйнова

Приложение
к приказу отдела образования
администрации Красногвардейского
муниципального округа
Ставропольского края
12.11.2021 г. № 370

**План мероприятий (Дорожная карта)
по созданию и функционированию центра образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках
реализации регионального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование»
в МКОУ СОШ №1 им. Г.С.Фатеева с. Красногвардейского в 2022 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Согласование помещений для кабинетов Центра	ноябрь 2021 года	Отдел образования, руководитель образовательной организации
2	Составление сметной документации на проведение ремонта в соответствии с дизайн - проектом	декабрь 2021 года	Отдел образования, руководитель образовательной организации
3	Согласование и утверждение сметной документации	январь 2022 года	Отдел образования, руководитель образовательной организации
4	Информация о начале реализации проекта в СМИ, социальных сетях	в течение года	Отдел образования, руководитель образовательной организации
5	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	май 2022 года	Руководитель образовательной организации
6	Изменение план-графика закупок, подготовка документов аукциона ЕИС в сфере закупок	20.05.2022-01.06.2022	Отдел образования, руководитель образовательной организации
7	Размещение документов в ЕИС в сфере закупок и проведение аукциона	01.06.2022-01.07.2022	Отдел образования, руководитель образовательной организации

			организации
8	<p>Проведение ремонтных работ согласно сметной документации: проведение косметического ремонта стен, пола, потолка, наладка электроосвещения, приведение кабинетов образовательных организаций в соответствие с</p> <ul style="list-style-type: none"> - санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; - Руководством по проектированию и дизайну образовательного пространства, рекомендованным Минпросвещения России. 	июнь-июль 2022 года	Отдел образования, руководитель образовательной организации
9	Приобретение мебели и оборудования	июль 2022 года	Отдел образования, руководитель образовательной организации
10	Изготовление вывесок, элементов декора	июнь 2022 года	Отдел образования, руководитель образовательной организации
11	Согласование и утверждение штатного расписания Центров	до 01 мая 2022 года	Отдел образования, руководитель образовательной организации
12	Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих работу Центров	до 01 апреля 2022 года	Отдел образования, руководитель образовательной организации

13	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров	По графику курсов	Отдел образования, руководитель образовательной организации
14	Организация набора детей, размещение объявления о наборе обучающихся в Центры	Август, сентябрь	Отдел образования, руководитель образовательной организации
15	Торжественное открытие Центров в образовательных организациях	сентябрь	Отдел образования, руководитель образовательной организации
16	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение	Ноябрь, декабрь	Отдел образования, руководитель образовательной организации